



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Diritti di Segreteria

Euro: **21,00**

Il Responsabile dell'Ufficio "Sportello Unico per l'attività edilizia"

(art.5 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.)

Vista la domanda in data **31.12.2009** Prot. n. **15658** del **Dott. BLANGETTI Paolo**, nato a **Cuneo** il **08/07/1965**, residente a **Mondovì** in **Piazza Martiri della Liberta' n. 3** - Codice Fiscale **BLN PLA 65L08 D205K**, in qualità di **Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo del Tribunale di Mondovì**, intesa ad ottenere la proroga del termine di esecuzione dei lavori di **variante in Sanatoria al Permesso di Costruire n. 460 del 20.01.2009 per ristrutturazione con mutamento della destinazione d'uso e recupero del sottotetto ai fini abitativi, ai sensi della L.R. 21/98 e successiva D.I.A. n. 1410 del 11.12.2009 per realizzazione n. 2 canne fumarie, demolizione muri di chiusura vani ascensore al piano locali sottofalda, installazione tenda da sole, inserimento nuovi velux e spostamento portone accesso carraio, dell'edificio "ex Mulino Sandri" in Corso Re Umberto n. 212;**

Visto il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2004 art. 3 comma 2;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere *favorevole* della Commissione Igienico Edilizia Comunale del 02.02.2010;

Visti gli atti d'ufficio;

P R O R O G A

di **UN ANNO** il termine di esecuzione dei lavori stabilito, in base alla data di inizio lavori, entro il **20/01/2010**, ai sensi dell'art. 5 del Permesso di Costruire suddetto (art.15 @ del D.P.R. n. 380/2003 e s.m.i.).

I suddetti lavori dovranno pertanto essere ultimati entro il 20.01.2011.

Restano valide tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nel Permesso di Costruire originario.

Verzuolo, 15/02/2010

IL RESPONSABILE
(OLIVERO geom. Gianpiero)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Copia della presente è stata notificata al

Sig. _____

mediante consegna a mani di _____

_____ Oggi _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'albo pretorio

per la durata di quindici giorni

dal _____ al _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale

COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 12039 Verzuolo – Tel. 0175 – 255141 – Fax. 0175 – 255119

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. n. 15658/

Verzuolo, 15/02/2010

Al Dott. BLANGETTI Paolo
Piazza Martiri della Liberta' n. 3
12084 MONDOVI' (CN)

E per conoscenza Geom. BUTTIERI Marco
Piazza del Popolo n. 2
12038 SAVIGLIANO (CN)

EDILIZIA PRIVATA:

Proroga termine di ultimazione lavori relativi al P.C. n. 460/2009 - P.E. 4249/quater.

Si informa che la domanda di proroga termine di ultimazione lavori inerenti la **variante in Sanatoria al Permesso di Costruire n. 460 del 20.01.2009 e successiva D.I.A. n. 1410 del 11.12.2009 dell'edificio "ex Mulino Sandri" in Corso Re Umberto n. 212** è stata riconosciuta accoglibile, per un ANNO .

Per ottenere il rilascio del Certificato di Proroga la S.V. dovrà provvedere a consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale:

- **N. 2 Marche da bollo da Euro 14,62 cadauna;**
(una da apporre sulla domanda, l'altra per il rilascio del certificato)
- **Ricevuta di versamento di € 21,00 per Diritti di Segreteria da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Banca Regionale Europea S.p.A. – Cassa di Risparmio di Cuneo – Agenzia di Verzuolo, su Conto Fruttifero;**

presentando questa lettera alla Banca succitata;

La Tesoreria destinataria dovrà incassare la somma nel seguente modo:

CAUSALE 045 : DIRITTI DI SEGRETERIA – UFFICIO TECNICO - € 21,00
P.E. 4249/quater – Rilascio Certificato di proroga ultimazione lavori

IL RESPONSABILE
(OLIVERO geom. Gianpiero)

orario apertura ufficio tecnico :

11,00 – 12,30 * 14,30 – 15,30 il lunedì, mercoledì e giovedì

9,00 – 12,30 il martedì

11,00 – 12,00 il venerdì .