



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Diritti di Segreteria

Euro: **21,00**

Il Responsabile dell'Ufficio "Sportello Unico per l'attività edilizia"

(art.5 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.)

Vista la domanda in data **03.12.2009** Prot. n. **14609** del Signor **RUBIOLO Franco**, nato a **Verzuolo** il **03.11.1954** – Codice Fiscale: **RBL FNC 54S03 L804L**, contitolare con **BRUNETTI Giovanna Maria**, nata a **Verzuolo** il **15.04.1931** – Codice Fiscale: **BRN GNN 31D55 L804S**, residenti a **Verzuolo** in **Via Sottana n. 70**, intesa ad ottenere la proroga del termine di esecuzione dei lavori di **ristrutturazione di rustico ai fini abitativi in Via Sottana n. 70, ai sensi della Legge Regionale n. 9/2003**, autorizzati con il **Permesso di Costruire n. 71 del 16.06.2004** (P.E. n. 4322);

Viste le precedenti Proroghe di ultimazione lavori già rilasciate;

Visto il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2004 art. 3 comma 2;

Visto il parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia Comunale del 21.12.2009;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli atti d'ufficio;

P R O R O G A

di **TRE MESI** il termine di esecuzione dei lavori stabilito, in base alla data di inizio lavori ed alle successive proroghe rilasciate, entro il **13.01.2010**, ai sensi dell'art. 5 del Permesso di Costruire suddetto (art.15 ® del D.P.R. n. 380/2003 e s.m.i.).

I suddetti lavori dovranno pertanto essere ultimati entro il 13.04.2010.

Restano valide tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nella Concessione Edilizia originaria.

Verzuolo, 18.01.2010

IL RESPONSABILE
(OLIVERO geom. Gianpiero)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Copia della presente è stata notificata al

Sig. _____

mediante consegna a mani di _____

_____ Oggi _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'albo pretorio

per la durata di quindici giorni

dal _____ al _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale

COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 12039 Verzuolo – Tel. 0175 – 255141 – Fax. 0175 – 255119

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. n. 14609/

Verzuolo, 18.01.2010

Ai Signori
RUBIOLO Franco
BRUNETTI Giovanna Maria
Via Sottana n. 70

12039 VERZUOLO

EDILIZIA PRIVATA:

Proroga termine di ultimazione lavori relativi al P.C. n. 71/2004 - P.E. 4322.

Si informa che la domanda di ulteriore proroga termine di ultimazione lavori inerenti la **ristrutturazione di rustico ai fini abitativi in Via Sottana n. 70, Legge Regionale n. 9/2003**, è stata riconosciuta accoglibile, per TRE MESI .

Per ottenere il rilascio della concessione la S.V. dovrà provvedere a consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale:

- **N. 2** Marche da bollo da **Euro 14,62** cadauna;
(una da apporre sulla domanda, l'altra per il rilascio del certificato)
- Ricevuta di versamento sul C/C postale n. 15726128 di **€ 21,00** per Diritti di Segreteria da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Banca Regionale Europea S.p.A. – Cassa di Risparmio di Cuneo – Agenzia di Verzuolo, su Conto Fruttifero;

La Tesoreria destinataria dovrà incassare la somma nel seguente modo:

CAUSALE 045 : DIRITTI DI SEGRETERIA – UFFICIO TECNICO - € 21,00
P.E. 4322 – Rilascio Proroga termine ultimazione lavori

Nel seguente orario:

8.30 - 12.30 * 14.30 – 15.30 **dal MARTEDÌ al GIOVEDÌ**

IL RESPONSABILE
(OLIVERO geom. Gianpiero)