


REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO COMUNALE
COMUNE DI VERZUOLO - PROGETTO ESECUTIVO - Cronoprogramma dei Lavori

01 Allestimento opere provvisionali e delimitazione cantiere
02 Delimitazione aree di lavoro esterne e interne
03 Montaggio ponteggio
04 Realizzazione scavi per condutture e posa pozzetti interrati
05 Rifacimento parziale di impianto di messa a terra
06 Posa nuove condutture e linee elettriche interrate
07 Reinterro degli scavi con compattazione
08 Asfalto degli scavi
09 Realizzazione linea vita
10 Realizzazione opere provvisionali anticaduta
11 Posa delle strutture di supporto dei moduli
12 Installazione e cablaggio dei moduli fotovoltaici
13 Collegamento elettrico dei moduli fotovoltaici in stringhe
14 Posa e collegamento delle string-box per il parallelo delle stringhe
15 Posa e cablaggio degli inverters
16 Realizzazione dell’impianto di monitoraggio dell’impianto fotovoltaico
17 Posa in opera del cantatore di energia prodotta (a carico di E-distribuzione)
18 Allaccio del distributore locale e collaudo impianto
19 Smontaggio del ponteggio e della protezione in quota
20 Smantellamento cantiere

TEMPO UTILE LAVORI 90 gg

4^ SETT. 5^ SETT.
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1^ SETT. 2^SETT. 3^ SETT.
FASE LAVORATIVA

6^ SETT. 7^ SETT. 12^ SETT.8^ SETT.
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